



Ventspils pilsētas svētku laikā satiksmei tiks atvērta Prāmju iela, pārbūves darbi turpināsies pēc svētkiem

No 1. jūnija Ventspilī projekta “TEN-T infrastruktūras uzlabojumi Ventspils valstspilsētā” ietvaros norisinās Prāmju ielas pārbūve posmā no Ostas ielas līdz Kuldīgas ielai. Kopš būvdarbu uzsākšanas objektā darbi noritējuši intensīvi un raiti, un šobrīd pabeigta lielākā daļa paredzēto darbu, vienlaikus vairāku objektīvu apstākļu dēļ būvdarbu izpildes grafiks ir aizkavējies.

Ventspils pilsētas svētku laikā Prāmju iela būs atvērta satiksmei, bet pēc svētkiem būvdarbi tiks atsākti un turpināsies līdz to pabeigšanai.

Prāmju ielas pārbūves darbus PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadarbībā ar apakšuzņēmēju SIA “MJ Būve” uzsāka nekavējoties pēc līguma noslēgšanas – 1. jūnijā. Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš šāda veida būvobjektam ir salīdzinoši īss – divi mēneši, tādēļ, lai nodrošinātu iespējami raitu darbu norisi un iekļautos noteiktajā termiņā, būvdarbi tika organizēti ar maksimālu jaudu, pilnvērtīgi izmantojot darbaspēka un tehniskos resursus.

Neraugoties uz intensīvo darbu, būvniecības grafiku ietekmēja vairāki apstākļi, kuru dēļ noteiktajā termiņā visus darbus pabeigt nebija iespējams. Ilgstošo un intensīvo lietusgāžu dēļ jūlijā būvdarbi objektā bija jāpārtrauc vairākas dienas, kā arī divas dienas darbi nenotika pilsētā notikušo militāro mācību dēļ.

Līdz šim objektā paveikts būtisks darbu apjoms – pilnībā izbūvēti veloceliņi un ietves, uzstādītas un iebetonētas visas paredzētās granīta apmales, kā arī pilnībā izbūvēta brauktuve līdz Ventspils prāmju pasažieru termināļa ēkai. Posmā no Kuldīgas ielas līdz Pils ielai veikti arī apzaļumošanas darbi, kā arī nogriezti veloceliņa lietošanai traucējošie zari.

Ventspils pilsētas svētku laikā, no ceturtdienas vakara līdz svētdienai, Prāmju iela tiks atvērta satiksmei, lai iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būtu ērti pieejams gan Ventspils tirgus, gan prāmju terminālis. Satiksmes nodrošināšana īpaši būtiski arī saistībā ar svētku nedēļas nogales ārzemju tūristu plūsmu – svētdien Ventspils ostā ar kruīza kuģi ieradīsies aptuveni 1200 pasažieru no Lielbritānijas. Jāņem gan vērā, ka aptuveni 50 metru posmā no Dārza ielas transporta kustība notiks pa gludu šķembu kārtu, tādēļ autovadītāji aicināti būt īpaši piesardzīgi. Pēc Ventspils pilsētas svētkiem būvdarbi objektā tiks atsākti nekavējoties, pirmdiena agri no rīta, un turpināsies līdz visu paredzēto darbu pabeigšanai.

Prāmju ielas pārbūve ir viena no projekta “TEN-T infrastruktūras uzlabojumi Ventspils valstspilsētā” aktivitātēm. Projekta mērķis ir uzlabot pilsētas satiksmes drošību un caurlaidspēju, kā arī veicināt efektīvāku Ventspils integrāciju Eiropas transporta tīklā (TEN-T), sekmējot drošu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu kravu un pasažieru pārvadājumu attīstību. Projekta ietvaros tiek īstenoti arī citi satiksmes infrastruktūras uzlabojumi Ventspilī.

PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” pateicas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem par sapratni būvdarbu laikā un aicina ņemt vērā aktuālo satiksmes organizāciju, kā arī rēķināties ar izmaiņām līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai.